



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

LEADER
Dezvoltarea locală plasată sub
responsabilitatea comunității

GAL DRUMUL VINULUI

AFIR
gruparea ministerelor
agriculturii și dezvoltării rurale



PS
Planul Strategic
2021-2027

Notă internă privind prelungirea perioadei de evaluare și selecție

Intervenția nr. 1 – „DEZVOLTAREA RURALĂ”

Codificarea intervenției: L808

Nr. 184 / 24.09.2026

Având în vedere prevederile procedurale aplicabile implementării intervenției DR-36 LEADER – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, potrivit cărora, în situații excepționale, bine justificate, în care evaluarea și selecția nu se pot finaliza în termenul prevăzut, GAL poate prelungi această perioadă printr-o Notă internă de prelungire, aprobată de structura decizională a GAL care a aprobat documentația de accesare,

se emite prezenta Notă internă privind prelungirea perioadei de evaluare și selecție aferente apelului de selecție pentru Intervenția nr. 1 – „Dezvoltarea rurală”, după cum urmează:

1. Identificarea intervenției

- Denumirea intervenției: Intervenția nr. 1 – „Dezvoltarea rurală”;
- Codificarea intervenției: L808;
- Data lansării apelului: 01.07.2026, ora 09:00;
- Data limită de depunere a proiectelor, în urma prelungirii apelului: 26.08.2026, ora 23:59
- Perioada inițială de evaluare și selecție: 30 de zile calendaristice, conform documentației aferente apelului de selecție;
- Termenul inițial pentru finalizarea evaluării și selecției: 25.09.2026.

2. Motivele prelungirii

Prelungirea perioadei de evaluare și selecție este necesară pentru finalizarea verificărilor și parcurgerea tuturor etapelor aferente procesului de evaluare și selecție.

Totodată, în cursul lunii septembrie 2026, activitatea GAL Drumul Vinului a înregistrat un volum ridicat de activități desfășurate concomitent cu procesul de evaluare, respectiv organizarea și desfășurarea întâlnirilor de animare în teritoriul GAL, derularea activităților aferente vizitei de bune practici, precum și alte activități administrative și operaționale specifice GAL.

De asemenea, această perioadă s-a suprapus parțial cu perioada concediilor de odihnă ale personalului, ceea ce, coroborat cu volumul ridicat al activităților programate și cu necesitatea asigurării continuității activității GAL, a determinat o disponibilitate redusă a resurselor umane pentru finalizarea procesului de evaluare și selecție în termenul inițial.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

LEADER
Dezvoltarea locală prin acțiune
responsabilitate comunitară

GAL DRUMUL VINULUI



AFIR
Agenția Națională
de Investiții



PS
Planul Strategic
2021-2027

În vederea asigurării unei evaluări complete, riguroase și obiective a proiectului depus, precum și a parcurgerii corespunzătoare a tuturor etapelor procedurale aferente evaluării și selecției, este necesară prelungirea perioadei stabilite inițial.

Având în vedere cele expuse mai sus, propun prelungirea termenului de publicare a raportului de selecție final până la data de 15.10.2026, pentru a permite finalizarea corespunzătoare a procesului de evaluare.

Prezenta propunere se înalțează Grupului restrâns al Parteneriatului GAL Drumul Vinului, în vederea analizării și aprobării prin decizie.

Manager GAL Drumul Vinului,

Constantin Cristian

